

# 入札結果一覧表 令和5年度

第5回

令和5年6月22日

発注状況 令和5年6月22日 入札執行

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000040	令和5年度 町立桃沢幼稚園施設改修工事	元長窪地内	(株)関道建設 長泉町南一色 327-1 法人番号 5080101005803	令和5年6月28日	12,474,000円	令和5年6月29日から 令和5年9月29日まで	・内装改修工事 1式 ・フェンス改修工事 L=66m ・照明灯LED化改修工事 N=75台 ・放送設備改修工事 1式
				令和5年9月20日	13,464,000円	—	・内装改修工事 1式 ・フェンス改修工事 L=66m ・照明灯LED化改修工事 N=74台 ・放送設備改修工事 1式 ・安全ハンガー設置 N=4ヶ所 ・サイクルファン取付 N=1台 ・その他、各工種の現場精査
2023000041	令和5年度 下土狩駅周辺地区公共サイン実施設計業務委託	下土狩駅周辺地区	(株)地域まちづくり研究所 静岡市葵区水落町 5-5 法人番号 7080001003351	令和5年6月28日	4,400,000円	令和5年6月29日から 令和6年3月15日まで	下土狩駅周辺地区公共サイン実施設計業務 N=1式
2023000042	令和5年度 町立長泉幼稚園・東幼稚園放送設備改修工事	下土狩地内	東部電設(株) 長泉町納米里 386-1 法人番号 1080101005955	令和5年6月28日	2,662,000円	令和5年6月29日から 令和5年9月29日まで	放送設備改修工事 1式

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000043	令和5年度 町道300号線法面修復に伴う測量・設計業務委託	上土狩地内	東静岡測量設計(株) 長泉町上土狩 451-10 法人番号 6080101005942	令和5年6月28日	4,400,000円	令和5年6月29日から 令和5年11月24日まで	測量業務 4級基準点測量 N=3点 路線測量 L=0.030km 用地測量 一式 設計業務 詳細設計 一式 (大型ブロック積擁壁)
				令和5年11月14日	—	令和5年6月29日から 令和6年2月29日まで	・測量業務の実施に伴い公図の確認を行ったところ、当初想定していた範囲より広く調査する必要があったため、公図等の転写及び公図等転写連続図作成をA=0.02万㎡から0.83万㎡に拡大。 ・本事業に伴い生じる民地側への影響について、地権者の同意を得るために時間を要したため、履行期間を延長。
2023000045	令和5年度 町立長泉小学校放送AV卓更新工事	中土狩地内	富士見電機(株) 長泉町下長窪 585-11 法人番号 8080101006179	令和5年6月28日	4,587,000円	令和5年6月29日から 令和5年10月13日まで	放送AV卓更新 1式 空調設備設置 1台
2023000046	令和5年度 松川改修工事に伴う測量業務委託	下土狩地内	静岡コンサルタント(株) 三島市多呂 128 法人番号 1080101005666	令和5年6月28日	2,255,000円	令和5年6月29日から 令和5年12月22日まで	測量業務 公図等の転写 A=5,000㎡ 境界確認 L=800m 分筆業務 申請・書類の作成業務 N=2筆
				令和5年11月28日	—	令和5年6月29日から 令和6年3月15日まで	測量業務 公図等の転写 A=16,600㎡ 境界確認 L=500m ・本業務に隣接する土地の地権者の特定や住所の確認に時間を要していることから、履行期間を延長。

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000048	令和5年度 竹原Ⅱ 工区地籍調査事業 (H工程) 業務委託	竹原地内	東静測量設計(株) 長泉町上土狩 451-10 法人番号 6080101005942	令和5年6月28日	1,001,000 円	令和5年6月29日から 令和6年3月22日まで	地籍図・地籍簿案作成 (H工程) 業務 0.16 km <sup>2</sup> 複図作成 (H工程) 業務 0.16 km <sup>2</sup>
2023000049	令和5年度 竹原Ⅲ 工区地籍調査事業 (E1工程) 業務委託	竹原地内	東静測量設計(株) 長泉町上土狩 451-10 法人番号 6080101005942	令和5年6月28日	2,420,000 円	令和5年6月29日から 令和6年3月22日まで	一筆地調査 (E1工程) 業務 0.15 km <sup>2</sup>
2023000051	令和5年度 下土狩 駅駐輪場外壁塗装工 事	下土狩地内	(株)稲村建設 長泉町下土狩 143-7 法人番号 7080101005330	令和5年6月28日	4,224,000 円	令和5年6月29日から 令和5年9月29日まで	外壁塗装 A=255 m <sup>2</sup>
				令和5年9月22日	4,290,000 円	—	鉄骨階段の塗装の増工。 その他、各工種の現場精査による。

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000052	【低入札価格調査実施】令和5年度町道上長窪元長窪線改良工事	元長窪地内	(株)関建業 長泉町南一色459 法人番号8080101005800	令和5年7月14日	43,560,000円	令和5年7月15日から 令和6年1月31日まで	工事延長 L=220.0m 道路土工 擁壁工 ブロック積工 排水構造土工 防護柵工 舗装工 区画線工 構造物撤去工
				令和6年1月16日	45,661,000円	—	附帯工の追加 各工種の現場精査
2023000516	令和5年度長泉町公共下水道事業 町単独下水道台帳作成業務委託	長泉町公共下水道区域	オリジナル設計(株)静岡東部営業所 伊豆の国市長岡124-7 法人番号8011001065098	令和5年6月28日	4,620,000円	令和5年6月29日から 令和6年2月29日まで	下水道台帳データ入力 令和4年度施工分 管渠延長 L=574.05m システムカスタマイズ 人孔番号表記変更 1式 マンホールポンプ管理機能 1式 鉄蓋管理機能 1式