

入札結果一覧表 令和5年度

第18回

令和6年1月25日

発注状況 令和6年1月25日 入札執行

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000149	令和5年度 都市計画道路高田上土狩線電線共同溝整備工事(その2)	下土狩地内	(株)河西建設 長泉町東野 50-7 法人番号 5080101005448	令和6年1月31日	17,248,000 円	令和6年2月1日から 令和6年3月22日まで	工事延長 L=118.83m (No.5+6.21~No.11+5.04) 電線共同溝工(管路工) L=105.55m プレキャストボックス工(分岐柵) N=2 箇所 仮設工/舗装版撤去工/開削土工/舗装工 1式
				令和6年3月1日	—	令和6年2月1日から 令和6年3月27日まで	工期延長
				令和6年3月25日	—	令和6年2月1日から 令和6年5月31日まで	工期延長
2023000150	令和5年度 長泉町営住宅退居に伴う修繕 その2	下長窪・ 上長窪地内	(有)山勝建設 長泉町元長窪 808-1 法人番号 9080102011895	令和6年1月31日	3,784,000 円	令和6年2月1日から 令和6年3月22日まで	実施5部屋 尾尻住宅2部屋(441号室・523号室) 屋代住宅3部屋(123号室・326号室・317号室)

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000151	(ゼロ債務) 令和5年度 町道 634 号線改良工事	東野地内	(株)栄久建設 長泉支店 長泉町納米里 80-1 フラップ 101 法人番号 4080101005374	令和 6 年 1 月 31 日	8,470,000 円	令和 6 年 2 月 1 日から 令和 6 年 7 月 31 日まで	工事延長 L=70.0m PU側溝(300A) L=140.0m
2023000152	令和 5 年度 生活空間満足度向上事業交通安全施設修繕	本宿地内	(有)アイロード 三島市萩 214-5 法人番号 3080102009284	令和 6 年 1 月 31 日	1,892,000 円	令和 6 年 2 月 1 日から 令和 6 年 3 月 15 日まで	区画線工 実線 W=15 cm L=1191m 文字 W=15 cm換算 L=148m ゼブラ W=45 cm L=31m 看板撤去 N=1 基
				令和 6 年 3 月 5 日	1,947,000 円	—	区画線工 実線 W=15 cm L=982m 文字 W=15 cm換算 L=272m ゼブラ W=45 cm L=31m 看板撤去 N=1 基

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000153	(ゼロ債務) 令和5年度 町道 658号線改良工事	元長窪地内	(株)関建業 長泉町南一色 459 法人番号 8080101005800	令和6年1月31日	29,700,000円	令和6年2月1日から 令和6年7月31日まで	工事延長 L=13.2+154.0=167.2m 道路土工 一式 舗装工 車道舗装工・乗入部(5+15)A=1140 m ² 歩道舗装工(3+10) A=43 m ² 排水構造物工 PU側溝 300A L=291m 側溝蓋 N=552枚 グレーチング N=30枚 PUBOX(400A) L=8m 道路側溝対応柵(250) N=2基 道路側溝対応柵(400B) N=1基 塩ビ管 一式 区画線工・構造物撤去工 一式

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000154	令和5年度 交通安全施設修繕(その2)	長泉町全域	日道工業(株) 静岡営業所 静岡市駿河区中島 698-5 法人番号 5180001092337	令和6年1月31日	5,698,000円	令和6年2月1日から 令和6年3月15日まで	区画線工 ①長泉なめり駅 L=216m ②北こども園 L=1528m ③町道稲荷中土狩線 L=907m ④長泉中央通り L=907m ⑤町道125号線 L=763m
2023000545	令和5年度 南一色配水場第一配水池外壁塗装・屋根防水工事	東野地内	(株)宮口商事 長泉町下長窪 935-22 法人番号 8080102003489	令和6年1月31日	6,479,000円	令和6年2月1日から 令和6年3月11日まで	外壁塗装工 下地処理 A=133.5㎡ 外壁塗装 A=133.5㎡ 目地シーリング L=44.3m 屋上防水工 下地処理 A=493.3㎡ 平場防水 A=458.6㎡ 立上り防水 A=34.7㎡ 脱気筒設置 N=7箇所 改修ドレン設置 N=4箇所 仮設工 足場・飛散防止設置 A=193.2㎡ 昇降階段 N=2箇所
				令和6年3月7日	—	令和6年2月1日から 令和6年3月25日まで	工期延長

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000547	令和5年度 南一色配水場配水流量計他更新工事	東野・元長窪地内	大東電機株 長泉町納米里 396-5 法人番号 6080101005851	令和6年1月31日	13,970,000円	令和6年2月1日から 令和6年3月21日まで	南一色配水場配水流量計更新 電磁流量計 φ400 1基 長窪第3配水場加圧タンク更新 加圧タンク V=39リットル 2基 接続用配管 1式
				令和6年3月8日	14,333,000円	令和6年2月1日から 令和6年3月26日まで	南一色配水場配水流量計ピット内の接続配管部において、押輪は既設品再利用としていたが、3DkN以上の離脱防止力を確保した特殊押輪（3箇所）に変更し増工 工期延長