
入札結果一覧表 令和５年度         

発注状況    令和５年 10月 12日 入札執行 

入札番号 件  名 
履行 

箇所 

契約者 

住 所 

当初契約日 当初契約額 当初履行期間 工事概要 

変更契約日 変更契約額 変更後履行期間 変更理由・変更概要 

2023000091 

令和５年度 町道駿

河平南一色線改良工

事に伴う測量設計業

務委託 

東野地内 

㈱東日 

沼津市大岡 2240-16 

法人番号 8080101001262 

令和 5 年 10月 18 日 13,420,000 円 
令和 5 年 10月 19 日 

令和 6 年 3 月 15 日 

業務延長 L=0.50km 

 測量業務                 

  ４級基準点測量 N=４点          

  現地測量 A=0.80 万㎡        

  路線測量 L=0.30km 

 用地測量業務 

  公図等転写連続図作成 A=0.32万㎡ 

  復元測量 A=0.80 万㎡  

 設計業務 

  道路予備設計(A) L=0.20km 

  道路詳細設計(B) L=0.30km 

令和 6 年 2 月 27 日 13,585,000 円 
令和 5 年 10月 19 日 

令和 6 年 3 月 25 日 

業務延長 L=0.50km 

 測量業務                 

  ４級基準点測量 N=４点          

  現地測量 A=0.80 万㎡        

  路線測量 L=0.44km 

 用地測量業務 

  公図等転写連続図作成 A=1.50万㎡ 

  復元測量 A=0.76 万㎡  

 設計業務 

  道路予備設計(A) L=0.20km 

  道路詳細設計(B) L=0.30km 

 

工期延長 

第 12回 

令和５年 10月 12日 
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2023000092 

令和５年度 都市計

画道路高田上土狩線

整備延伸可能性調査

業務委託 

下土狩地内 

静岡コンサルタント㈱ 

三島市多呂 128 

法人番号 1080101005666 

令和 5 年 10月 18 日 3,850,000 円 
令和 5 年 10月 19 日 

令和 6 年 3 月 22 日 

都市計画道路沼津三島線の整備効果向

上を目的として、都市計画道路高田上土

狩線を現整備区間から更に南へ延伸す

るための可能性調査を実施するととも

に、都市計画道路沼津三島線第６工区の

静岡県との整備区間見直しを検討する

もの。 

 

・測量一般業務 一式 

・設計業務 一式 

令和 6 年 1 月 16 日 6,061,000 円 ― 
将来計画及び暫定計画を作成する必要

が生じたため、業務内容を追加 

令和 6 年 3 月 8 日 5,753,000 円 ― 

静岡県発注の沼津三島線予備設計に関

する測量業務と範囲が重複したこと等

から、重複区域を除くよう測量範囲を狭

めた。 

2023000093 

令和５年度町立北小

学校受変電設備高圧

ケーブル及び柱上気

中開閉器（ＰＡＳ／

屋外）更新 

下長窪地内 

東部電設㈱ 

長泉町納米里 386-1 

法人番号 1080101005955 

令和 5 年 10月 18 日 3,421,000 円 
令和 5 年 10月 19 日から 

令和 6 年 2 月 29 日まで 

高圧ケーブル更新 

柱上気中開閉器（ＰＡＳ／屋外）更新  

１台 

令和 5 年 12月 5 日 ― 
令和 5 年 10月 19 日から 

令和 6 年 3 月 15 日まで 

資材の納期が遅延し、施設との日程調整

に影響があることから工期を延長 
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2023000094 

令和５年度 町民体

育館受変電設備高圧

ケーブル及び変圧器

交換 

納米里地内 

東部電設㈱ 

長泉町納米里 386-1 

法人番号 1080101005955 

令和 5 年 10月 18 日 2,838,000 円 
令和 5 年 10月 19 日から 

令和 6 年 2 月 29 日まで 

高圧ケーブル更新 Ｌ＝20ｍ 

変圧器 2 基更新 

低濃度ＰＣＢ含有変圧器 1 基処分 

コンデンサ処分 

    

2023000095 

令和５年度 やまゆ

り児童会外壁及び屋

根改修工事 

中土狩地内 

㈲岡田塗装 

長泉町中土狩 260-11 

法人番号 9080102009799 

令和 5 年 10月 18 日 4,246,000 円 
令和 5 年 10月 19 日から 

令和 6 年 1 月 22 日まで 

外壁塗装工事 A=346 ㎡ 

屋根塗装工事 A=193 ㎡ 

令和 6 年 1 月 12 日 4,477,000 円 ― 

外壁塗装工事 A=346 ㎡ 

屋根塗装工事 A=193 ㎡ 

網戸張替 N=32 枚 
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2023000096 

【議決案件】 

令和５年度 コミュ

ニティながいずみ受

変電設備等改修工事 

下土狩地内 

大野電機工業㈱ 

三島市南二日町 24-27 

法人番号 2080101005418 

【仮契約】 

令和 5 年 10月 18 日 
66,880,000 円 

本契約日の翌日から 

令和 6 年 12月 16 日まで 

受変電設備改修 ７面、非常用発電設備

改修 １基 

    

2023000538 

令和５年度 ストッ

クマネジメント老朽

管調査業務委託 

上土狩・ 

竹原地内 

オリエント工業㈲ 

沼津市西間門 172-1 

法人番号 4080102000812 

令和 5 年 10月 18 日 7,975,000 円 
令和 5 年 10月 19 日から 

令和 6 年 2 月 29 日まで 

本管 TV 調査工 

 小中口径（φ800mm 未満） L=2,456m 

管内清掃工 L=2,456m 

マンホール目視調査工 N=89基 

報告書作成工 N=1 式 

令和 6 年 2 月 14 日 8,074,000 円 ― 

本管 TV 調査工 

 小中口径（φ800mm未満）  L=2,474m 

管内清掃工          

L=2,474m 

マンホール目視調査工     N=95基 

報告書作成工         N=1 式 

2023000539 

令和 5 年度 町道

270 号線他配水本管

布設替え・町道 810

号線他配水管新設詳

細設計業務委託 

上土狩・ 

下長窪地内 

㈱ＮＪＳ静岡事務所 

静岡市葵区両替町 2-4-15 

法人番号 6011101045308 

令和 5 年 10月 18 日 9,680,000 円 
令和 5 年 10月 19 日から 

令和 6 年 3 月 11 日まで 

設計業務延長 

L=370ｍ+1,230ｍ=1,600ｍ 

 開削工法 

  設計協議 N=1 式 

  配水本管布設替え詳細設計業務

(上土狩地内) L=370ｍ 

  配水管新設詳細設計業務(下長 

窪地内) L=1,230ｍ 

    

 


