

# 入札結果一覧表 令和5年度

第3回

令和5年5月25日

発注状況 令和5年5月25日 入札執行

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000027	令和5年度 町立2 中学校施設バリアフ リー化改修工事	下土狩・ 納米里地内	(株)稲村建設 長泉町下土狩143-7 法人番号7080101005330	令和5年5月31日	14,608,000円	令和5年6月1日から 令和5年9月29日まで	<ul style="list-style-type: none"> <li>長泉中学校 バリアフリー化 N=4箇所 トイレ改修 N=1箇所</li> <li>北中学校 バリアフリー化 N=3箇所 トイレ改修 N=2箇所</li> </ul>
				令和5年9月22日	14,806,000円	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>仮設間仕切の増工</li> <li>その他、各工種の現場精査による。</li> </ul>

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000028	令和5年度 町道237号線改良工事ほか4箇所	中土狩・南一色地内	(有)山田土建 長泉町下土狩 378-20 法人番号 6080101005851	令和5年5月31日	9,240,000円	令和5年6月1日から 令和5年9月29日まで	<ul style="list-style-type: none"> <li>○町道 237号線 工事延長 L=88.3m 舗装工(5+15) A=298㎡ PU300A L=11.5m</li> <li>○町道 270号線 工事延長 L=30.2m 舗装工(5+15) A=106㎡ 蓋版付替え L=15.5m</li> <li>○町道 257号線 工事延長 L=40.0m 舗装工(5+15) A=233㎡</li> <li>○町道 235号線 工事延長 L=17.0m 舗装工(5+15) A=48㎡ 蓋版付替え L=9.0m</li> <li>○町道 257号線 工事延長 L=28.0m 舗装工(5+不陸) A=109㎡</li> </ul>
				令和5年9月1日	9,141,000円	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>○町道 237号線 工事延長 L=88.1m 舗装工(5+15) A=289㎡ PU300A L=12.0m</li> <li>○町道 270号線 工事延長 L=30.2m 舗装工(5+15) A=104㎡ 蓋版付替え L=15.5m</li> <li>○町道 257号線 工事延長 L=38.8m 舗装工(5+15) A=224㎡</li> <li>○町道 235号線 工事延長 L=19.6m 舗装工(5+15) A=55㎡ 蓋版付替え L=9.0m</li> <li>○町道 257号線 工事延長 L=28.6m 舗装工(5+不陸) A=121㎡</li> </ul>

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000029	令和5年度 町道 19・27号線改良工事 ほか3箇所	本宿・ 竹原地内	栄久工業㈱ 長泉町本宿 212-8 法人番号 3080101005375	令和5年5月31日	8,250,000円	令和5年6月1日から 令和5年11月30日まで	○町道19・27号線 排水構造物工 一式 スリット蓋 N=63枚 グレーチング N=2枚 ○町道74・77号線 工事延長 L=76.4m 舗装工(5+15) A=376.9㎡ 区画線工 一式 ○町道68号線 排水構造物工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 ○町道6号線 工事延長 L=29.0m 舗装工(5+3) A=94.2㎡
				令和5年10月12日	10,692,000円	—	○町道19・27号線 排水構造物工 一式 スリット蓋 N=63枚 グレーチング N=2枚 ○町道74・77号線 工事延長 L=75.8m 舗装工(5+15) A=342㎡ 区画線工 一式 ○町道68号線 排水構造物工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 ○町道6号線 工事延長 L=32.55m 舗装工(5+3) A=94.0㎡

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000030	令和5年度 新富士見橋交差点改良工事ほか1箇所	南一色地内	(有)山勝建設 長泉町元長窪 808-1 法人番号 9080102011895	令和5年5月31日	8,052,000円	令和5年6月1日から 令和5年9月29日まで	新富士見橋交差点 ガードパイプ L=25.0m ボラード N=10基 長泉北中入口交差点 ガードパイプ L=7.0m ボラード N=2基 VPφ250 L=18.0m
				令和5年9月15日	8,448,000円	—	新富士見橋交差点 ガードパイプ L=22.85m ボラード N=10基 長泉北中入口交差点 ガードパイプ L=7.0m ボラード N=4基 VPφ250 L=16.35m
2023000031	令和5年度 町道601号線改良工事	東野地内	(有)山田土建 長泉町下土狩 378-20 法人番号 6080101005851	令和5年5月31日	7,920,000円	令和5年6月1日から 令和5年9月29日まで	工事延長 L=110m スリット蓋 N=110枚 グレーチング N=6枚 PUBOX L=5.5m
				令和5年9月13日	7,568,000円	—	工事延長 L=111.65m スリット蓋 N=105枚 グレーチング N=6枚 ヒューム管φ600 L=5.6m 現場打ち集水柵 N=1基
2023000511	令和5年度 長泉町橋梁添架上水道管路定期点検業務委託	元長窪・ 上長窪・ 下長窪・ 南一色・ 納米里・ 下土狩地内	大日コンサルタント(株)静岡事務所 静岡市葵区御幸町 11-30 法人番号 9200001003031	令和5年5月31日	7,590,000円	令和5年6月1日から 令和5年12月22日まで	橋梁添架管定期点検 N=18橋

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000513	令和5年度 南一色配水場配水池塗装・防水工事	東野地内	(株)宮口商事 長泉町下長窪 935-22 法人番号 8080102003489	令和5年5月31日	13,420,000円	令和5年6月1日から 令和5年11月30日まで	南一色配水場配水池塗装・防水工 第2配水池 外壁塗装工 A=494.4 m <sup>2</sup> 屋上防水工 A=525.0 m <sup>2</sup> 足場工 N=1式  第3配水池 外壁塗装工 A=279.1 m <sup>2</sup> 屋上防水工 A=458.6 m <sup>2</sup> 足場工 N=1式
				令和5年11月21日	13,772,000円	—	第2配水池屋上の中央部ウレタン防水補修工について、当初劣化が見られるA=30.7 m <sup>2</sup> の補修を計画したが、実施に当たり現場確認を行ったところ、新たにA=37 m <sup>2</sup> 及びN=16箇所(φ150~200)について劣化が見られたためウレタン防水補修工A=37 m <sup>2</sup> 及びN=16箇所を増工
2023000514	令和5年度 長泉町公共下水道事業 町単独 管渠実施設計業務委託	下土狩・本宿地内	オリジナル設計(株)静岡東部営業所 伊豆の国市長岡 124-7 法人番号 8011001065098	令和5年5月31日	19,140,000円	令和5年6月1日から 令和6年2月29日まで	管渠実施設計 L=908.4m 開削工法 L=274.5m(φ1200mm未満, 耐震レベル1及びレベル2地震動) 推進工法 L=633.9m(刃口・小口径, 耐震レベル1及びレベル2地震動)

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000515	令和5年度 長窪第2浄水場他非常用発電機更新工事	元長窪・東野地内	大東電機株 長泉町納米里 396-5 法人番号 6080101005851	令和5年5月31日	47,410,000 円	令和5年6月1日から 令和6年2月29日まで	長窪第2浄水場 非常用発電機更新(屋外設置型 SUS製 77.2KVA以上 長時間対応 騒音値 75dB以下 電源切替機能付) 1基 パッケージ形燃料油庫設置(SUS製 950L) 1基 第10水源 非常用発電機設置(屋外設置型 SUS製 90KVA以上 長時間対応 騒音値 75dB以下 電源切替機能付) 1基 パッケージ形燃料油庫設置(SUS製 950L) 1基 第10水源場内改良工 1式