

入札結果一覧表 令和5年度

第7回

令和5年7月27日

発注状況 令和5年7月27日 入札執行

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000063	令和5年度 町道上長窪八反田線改良工事ほか4箇所	上長窪・下長窪地内	(有)小嶋建設 長泉町下長窪 728-19 法人番号 4080102010167	令和5年8月2日	9,130,000円	令和5年8月3日から 令和6年1月31日まで	○町道上長窪八反田線 排水構造物工 L=49m 側溝蓋 L=49m
							○町道555号線 排水構造物工 L=30m スリット蓋 N=30枚 グレーチング N=1枚
							○町道上長窪八反田・448号線 舗装工(5+15) A=139.㎡ 舗装工(5+3) A=20㎡
							○町道532号線 舗装工(5+3) A=150㎡ アスカーブ L=60m
							○町道398号線 アスカーブ L=44m 防草シート A=20㎡

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000065	令和5年度 長泉町健康公園子ども広場改修工事	納米里地内	(株)東平商会 長泉町下土狩 72-1 法人番号 8080101005949	令和5年8月2日	14,080,000円	令和5年8月3日から 令和5年10月20日まで	人工芝張工 A=484㎡
				令和5年10月13日	15,334,000円	—	人工芝張工 A=495㎡ 残土処分費の土質を第3種から規格外へ変更
2023000526	令和5年度 町道159号線配水管改良工事	下土狩地内	(株)オオシマ 長泉町下土狩 417-3 法人番号 5080101022864	令和5年8月2日	9,020,000円	令和5年8月3日から 令和5年11月30日まで	施工延長 L=41.7m DCIP-GX 管布設工 φ75mm L=2.0m φ100mm L=32.8m HIVP 管布設工 φ75mm L=4.0m ソフトシール仕切弁設置工 φ75mm N=2基 φ100mm N=2基 排泥弁設置工 φ75mm N=1基 土工 N=1式 仮設工 N=1式
				令和5年11月21日	—	令和5年8月3日から 令和5年12月22日まで	沿線住民及び店舗との工程調整に不測の日時を要し、工期内完工が見込めないため令和5年12月22日に工期を延長。