

入札結果一覧表 令和5年度

第9回

令和5年8月24日

発注状況 令和5年8月24日 入札執行

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000079	令和5年度 歩行者空間整備事業 町道252号線改良工事	中土狩地内	栄久工業(株) 長泉町本宿 212-8 法人番号 3080101005375	令和5年8月30日	18,700,000円	令和5年8月31日から 令和6年2月29日まで	工事延長 L=112.3m 道路土工 一式 側溝工 一式 路側工 一式 舗装工 車道舗装工 A=1061㎡ 車道舗装工(取合)、歩道舗装工 一式 安全施設工 一式 区画線工 一式
				令和6年2月14日	21,450,000円	—	工事延長 L=115.0m 道路土工 一式 側溝工 一式 路側工 一式 舗装工 車道舗装工 A=1130㎡ 車道舗装工(取合)、歩道舗装工 一式 安全施設工 一式 区画線工 一式
2023000529	令和5年度 東野及び納米里地内減圧弁修繕	東野・納米里地内	(株)水機テクノス静岡営業所 静岡市葵区栄町 3-1 法人番号 6010901011626	令和5年8月30日	1,628,000円	令和5年8月31日から 令和5年12月15日まで	東野地内 減圧弁φ200修繕 減圧弁筐蓋嵩上げ 1式 納米里地内 減圧弁φ200修繕
				令和5年12月2日	1,793,000円	令和5年8月31日から 令和6年2月29日まで	東野地内減圧弁の筐蓋嵩上げ工の舗装を 仮復旧までとしていたが、本復旧工を 追加し増工としたい。

入札番号	件名	履行箇所	契約者住所	当初契約日	当初契約額	当初履行期間	工事概要
				変更契約日	変更契約額	変更後履行期間	変更理由・変更概要
2023000530	令和5年度 長窪第1浄水場及び長窪第3配水場塗装・防水工事	元長窪地内	(有)永興塗装 長泉町中土狩 666-7 法人番号 9080102009618	令和5年8月30日	3,828,000円	令和5年8月31日から 令和5年11月30日まで	長窪第1浄水場 配水池外壁塗装工事 1式 配水池屋上防水工事 1式 仮設工事 1式 長窪第3配水場 配水池外壁塗装工事 1式 配水池屋上防水工事 1式 仮設工事 1式
2023000533	令和5年度 長泉町公共下水道事業 マンホールポンプ設置工事	下土狩地内	(株)二和工業商会 三島市谷田 1301-1 法人番号 8080101006055	令和5年8月30日	28,600,000円	令和5年8月31日から 令和6年2月29日まで	マンホールポンプ設置工 N=2 基 マンホールポンプ制御盤 N=1 面
				令和6年2月15日	25,674,000円	—	掘削・残土処分工 V=40 m ³ 減工 埋戻し工 V=20 m ³ 減工
2023000534	令和5年度 長泉町公共下水道事業 マンホールポンプ設置工事その2	下土狩地内	(株)二和工業商会 三島市谷田 1301-1 法人番号 8080101006055	令和5年8月30日	22,880,000円	令和5年8月31日から 令和6年2月29日まで	マンホールポンプ設置工 N=2 基 マンホールポンプ制御盤 N=1 面 引込開閉器盤 N=1 面
				令和6年2月15日	22,539,000円	—	自動通報装置の変更に伴う保安器箱及び配管・配線の施工の取りやめ 各工種の現場精査