
 

 

旧不二精機製造所跡地への学校施設等整備について 

 

日時 令和８年６月１６日（火）午後７時 00分から 

会場 ベルフォーレ イベントホール 

 

 

次    第 

 

１ 開会 

 

２ 教育部長 挨拶 

 

３ 概要説明 

 ・旧不二精機製造所跡地解体スケジュール（予定） 

 ・学校施設等整備スケジュール（予定） 

  ⑴ 長泉中学校 

⑵ 認定こども園（民設民営）  

・ 旧不二精機製造所跡地への学校施設等配置ゾーニング（案） 

 

４ 質疑応答 

 

５ その他 

 

６ 閉会 



旧不二精機製造所跡地への学校施設等整備について 

１．旧不二精機製造所跡地解体スケジュール（予定）

・～令和８年９月               現況測量

・～令和８年１０月               地盤変動影響調査（事前）

・令和８年１０月～令和９年１２月 工場解体、土壌汚染処理

・工場解体以降 地盤変動影響調査（事後）

２．学校施設等整備スケジュール（予定）

⑴ 長泉中学校

・令和８年６月～令和９年３月 事業計画検討（基本構想、基本計画策定）

・令和９年度、１０年度 設計（基本設計、実施設計策定）業務

・令和１１年度～令和１３年８月 学校建設工事

・令和１３年８月 新校舎等完成、引越し。夏休み明けに開校

⑵ 認定こども園（民設民営）

・令和８年１２月～令和９年７月  運営事業者の選定 ※選定事業者

・令和９年８月～令和１０年度 設計業務

・令和１０年度～令和１２年２月 認定こども園建設

・令和１２年４月 認定こども園開園

１に関するお問い合わせ 企画財政課 浅倉、和田（電話：055-989-5503）

２の⑴に関するお問い合わせ 教育推進課 宍戸、大嶋（電話：055-989-5529）

２の⑵に関するお問い合わせ こども未来課 中井、西浦（電話：055-989-5528）

３． 旧不二精機製造所跡地への学校施設等配置ゾーニング（案）
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